

Sejny, dnia 19 września 2022 r.

OSO.0003.25.2022

Burmistrz Miasta Sejny
Arkadiusz Adam Nowalski

Radny Rady Miasta Sejny
Piotr Maksimowicz

Dotyczy interpelacji złożonej podczas obrad XLV Sesji Rady Miasta Sejny w dniu 7 września 2022 r. w sprawie „Aktywna turystyka w oparciu o dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe na obszarze transgranicznym”.

W odpowiedzi na Pana zapytanie Burmistrz Miasta Sejny informuje:

1) Termin realizacji projektu nie został przekroczony. Projekt jest realizowany do końca roku 2022 r.. Inwestycja jest współfinansowana z funduszy unijnych. Wkład własny jest zabezpieczony ze środków Miasta Sejny.

2) Do dnia 6 września 2022 r. na stronie BIP Urzędu Miasta Sejny były ogłoszone dwa przetargi na wykonanie zastępcze:

I przetarg został ogłoszony 19 lipca 2022 r.:

<http://bip.um.sejny.wrotapodlasia.pl/zamowienia-publiczne/ogloszenia-o-przetargach-rok-2022/postepowanie-aktywna-turystyka-na-rzecz-zrownowazonego-wykorzystania-dziedzictwa-przyrodniczego-w-obszarze-wspolpracy-transgranicznej--wykonawstwo-zastepcze.html>

II przetarg został ogłoszony 03 sierpnia 2022 r.:

<http://bip.um.sejny.wrotapodlasia.pl/zamowienia-publiczne/ogloszenia-o-przetargach-rok-2022/ii-postepowanie-aktywna-turystyka-na-rzecz-zrownowazonego-wykorzystania-dziedzictwa-przyrodniczego-w-obszarze-wspolpracy-transgranicznej--wykonawstwo-zastepcze.html>

Oba zakończyły się unieważnieniem ze względu na brak ofert.

Obecny wykonawca został wyłoniony w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie Art. 305 pkt. 2 Ustawy Pzp. Umowa z obecnym wykonawcą została podpisana w dniu 07 września 2022 r. na kwotę 602 932,57 zł. (brutto).

3) Umowa z firmą Roboty Ziemno – Transportowe Hubert Boguszewski została rozwiązana na podstawie Oświadczenia o odstąpieniu od Umowy z winy Wykonawcy. Zostały przeprowadzone prace inwentaryzacyjne prac wykonanych i odebranych na inwestycji.

Wykonywana jest obecnie ekspertyza nawierzchni mineralno-epoksydowej. Wnioskowanie na temat konieczności złożenia pozwu będzie możliwe po uzyskaniu wyników ekspertyzy.

4) Miasto Sejny dokonywało zapłaty wynagrodzenia na podstawie protokołów częściowego odbioru prac. W związku z nieodebraniem części prac ze względu na wady/usterki oraz rozwiązaniem Umowy Miasto Sejny nie dokonało wypłaty całości wynagrodzenia.

5) Termin realizacji projektu nie został przekroczony.


BURMISTRZ MIASTA
Arkadiusz Adam Nowalecki

Otrzymują:

1. Adresat
2. Przewodnicząca Rady Miasta Sejny Jolanta Beata Bagińska
3. aa